

Согласовано:
на заседании Педагогического совета
МКОУ ДОД «ДТ»
протокол № 1.09.2017г

Утверждаю:
Директор МКОУ ДОД «ДТ»
С.М.Мирзаева



ДОРОЖНАЯ КАРТА


по реализации в МКОУ ДОД «Дом детского творчества»

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

«Создание и внедрение инновационных площадок по реализации программ научно-технического, туристско-краеведческого, художественно-эстетического, эколого-биологического, культурологического направлений, по организации оздоровительной кампании обучающихся и руководства детских общественных организаций в ОО на основе Концепции развития дополнительного образования детей в РД на 2016-2019 гг.»

НА ПЕРИОД: сентябрь 2017 – декабрь 2019 года

Раздел 1. Общая циклограмма реализации Дорожной карты.



Обобщенный алгоритм действий по реализации ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

ЭТАП 1 АНАЛИТИКО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ

- проектирование и построение теоретических моделей успешной социализации детей и подростков средствами дополнительного образования и внеурочной деятельности, осуществление концептуализации основных направлений инновационной деятельности, разработка программ и плана деятельности по реализации инновационного проекта;
- поиск и апробация инновационных форм, методов, технологий и механизмов успешной социализации детей и подростков;
- разработка программных и нормативно-управленческих документов;
- создание организационно-управленческих структур, способных обеспечить реализацию проекта и координацию действий всех его участников;
- осуществление информационно-методической подготовки участников проекта к проведению инновационной деятельности (семинары, консультации, конференции, курсы и др.).

ЭТАП 2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ

- апробация моделей успешной социализации детей и подростков, классификация и планирование лучших из них;
- внедрение инновационных форм, методов, технологий и механизмов в социализации детей разных возрастов и социальных категорий;
- разработка программно-методического и технологического инструментария обеспечения целей и задач проекта, организация и управление процессом социализации в условиях дополнительного образования и внеурочной деятельности, в том числе в рамках ФГОС;
- развертывание полномасштабной инновационной работы в соответствии с поставленными задачами;
- организация работы социально-педагогической службы в рамках инновационного проекта;
- осуществление комплексного мониторинга инновационной деятельности;
- разработка научно-методических документов, обеспечивающих достоверность и доказательность получаемых результатов.

ЭТАП 3 КОРРЕКЦИОННО-ОБОБЩАЮЩИЙ

- исследование и критический анализ полученных результатов с позиции их соответствия целям и задачам проекта;
- обобщение и представление результатов инновационной деятельности, презентация эффективных моделей успешной социализации, а также лучшего опыта работы по социализации детей разных возрастов и социальных категорий;
- участие в конкурсах, проектах, программах по проблеме социализации, в том числе с сети ИНТЕРНЕТ, с целью популяризации и распространения опыта;
- подготовка отчетов, рекомендаций, издание концептуальных, программно-методических, экспертно-аналитических и диагностических материалов.

Ожидаемые результаты

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет в МО « Дахадаевский район» будут охвачены программами дополнительного образования.

Раздел 2. Реализация основных этапов Дорожной карты.

ЭТАП №1 АНАЛИТИКО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ

сентябрь-декабрь 2017

Реализация первого этапа дорожной карты позволит: провести анализ теоретических исследований по проблеме проекта; создать управленческую структуру, способную обеспечить реализацию проекта и координацию взаимодействия всех участников образовательной среды; создать творческую группу методистов и педагогов для разработки стратегии и тактики организации реализации инновационного проекта; разработать теоретическую модель успешной социализации обучающихся МКОУ ДОД « ДДТ».

Результат реализации первого этапа инновационного проекта: переход к практической работе по проекту

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственные |
|--|--|-----------------------|--|--|
| 1. Информационно-аналитический аспект | | | | |
| 1 | Проведение анализа теоретических исследований по проблеме проекта | Сентябрь-октябрь 2017 | Разработка теоретической модели успешной социализации обучающихся МКОУ ДОД «ДДТ» | Мирзаева С.М. Магомедова А.Н. Даудов З.М. Магомедов М.М. Магомедова Б.И. |
| 2 | Анализ нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение | Сентябрь 2017 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение положений | Мирзаева С.М. Магомедова А.Н. |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|--|---|
| | положений новой Концепции развития дополнительного образования РФ и РД | | новой Концепции дополнительного образования Российской Федерации | |
| 3 | Анализ диагностических материалов и методик изучения уровня социализации обучающихся. | Октябрь 2017 | Подбор и применение диагностических материалов и методик изучения уровня социализации обучающихся. | Магомедова А.Н.. |
| 2. Нормативно-правовой аспект | | | | |
| 4 | Договор о научно-методическом сотрудничестве института развития дополнительного образования при ДГУ и МКОУ ДОД « ДДТ» | Октябрь 2017 | Заключение договора | Мирзаева С.М. Магомедов Ш.М. |
| 5 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МКОУ ДОД « ДДТ» в рамках реализации инновационного проекта: Создание творческой группы методистов и педагогов для разработки стратегии и тактики организации инновационного проекта | Сентябрь 2017 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Положение о Доме детского творчества; 2. Положение о зачислении детей в УДО; 3. Порядок отчисления детей из УДО; 4. Положение об инновационной площадке; 5. Положение о методобъединении 6. Положение о мастер-классе; 7. Положение о мониторинговой службе МКОУ ДОД «Дом детского творчества» 8. Положение о стимулировании педагогических работников; 9. Положение об организации оздоровительной кампании; 10. Положение о ДОО «Пионер Дагестана»; 11. Положение о ДОО «Юнаармия»; | Мирзаева С.М. Магомедова А.Н. Педагоги. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>12. Положение о ДОО «Российское движение школьников».</p> <p>9. Приказы:</p> <ul style="list-style-type: none">- «Об организации инновационных площадок «Юный турист», «Юный краевед», «Начальное техническое моделирование», «Кройка и шитье», «Резьба по дереву», «Бисероплетение», «Ватан», «Юные дарования», «Оригами», «Лидер» в МКОУ ДОД «Дом детского творчества» в 2017-2018 г»;- «О создании творческой группы и педагогов для разработки стратегии и тактики организации инновационного проекта»;- «О назначении руководителей объединений»;- «О распределении обязанностей между членами администрации МБУ ДО ДДТ по реализации инновационного проекта на 2017-2018 учебный год»;- «О назначении куратора по организации оздоровительной кампании»;- «О назначении координатора по детским общественным организациям»; - «О создании методсовета»;- «О зачислении детей в УДО»; <p>10. Должностные обязанности работников ДДТ</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---------------------------|---|--------------|----------------------------------|---|
| | | | | |
| 3. Кадровый аспект | | | | |
| 10. | Осуществление информационно-методической подготовки участников проекта к проведению инновационной деятельности (семинары, курсы, консультации и др.); | Октябрь 2017 | Заседание педагогического совета | Мирзаева С.М. Магомедова А.Н.. Педагоги ДДТ |

ЭТАП №2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ

январь- декабрь 2018 г.

Реализация второго этапа дорожной карты позволит осмыслить главные противоречия современного процесса социализации детей на основе положений новой Концепции развития дополнительного образования в РФ и РД, модернизировать имеющиеся направления деятельности; создать и ввести новые модели успешной социализации и самореализации обучающихся, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, социализирующего потенциала различных видов деятельности;

Результат реализации второго этапа инновационного проекта: введение инновационных моделей воспитания и социализации обучающихся на основе положений новой Концепции развития дополнительного образования РФ и РД инновационных практик в дополнительном образовании по проблеме проекта;

практика построения эффективно функционирующего муниципального социализирующего пространства для детей и подростков

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Исполнители |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|---|
| 1. Нормативно-правовой аспект | | | | |
| 1. | Ревизия локальных актов по реализации инновационного проекта и приведение их в соответствие | Сентябрь 2018 | <p>Приказ «Об организации муниципальных инновационных площадок в МКОУ ДОД «Дом детского творчества в 2017-2019 г.г.»;</p> <p>Приказ о «Распределении обязанностей между членами администрации МКОУ ДОД «ДДТ» по реализации инновационного проекта в 2017-2018 учебном году»;</p> <p>Приказ «Об организации работы ответственных за реализацию моделей успешной социализации обучающихся»;</p> <p>Приказ «О создании Координационного совета»</p> | Мирзаева С.М. |
| 2. | Разработка и описание проектов моделей успешной социализации обучающихся. | Сентябрь- ноябрь 2018 | Согласование моделей на заседании Координационного совета | Мирзаева С.М. Магомедова А.Н. и педагоги |
| 3. | Разработка и утверждение Комплексной программы по реализации муниципального инновационного проекта «Создание и ведение инновационных моделей воспитания и социализации обучающихся на основе положений новой Концепции развития дополнительного образования РФ и РД | Сентябрь- ноябрь 2018 | Комплексная программа по реализации муниципального инновационного проекта | Мирзаева С.М. Магомедова А.Н. и педагоги |

| 2. Организационно-управленческий аспект | | | | |
|--|---|-------------------------|---|--|
| 4. | Участие в заседаниях, совещаниях организованных отделом образования МО «Дахадаевский район» в рамках инновационной деятельности | В течении 2017-2019г.г. | Исполнение решений | Мирзаева С.М. Магомедова А.Н |
| 5. | Организация работы Дома детского творчества | 2018-2019 | Трансляция опыта работы педагогического состава ДДТ для директоров и зам.директоров ОО в рамках осуществления деятельности по проекту | Мирзаева С.М. Магомедова А.Н. |
| 6. | Заседание Координационного совета | 1 раз в квартал | Исполнение решений в соответствии с протоколом | Мирзаева С.М. Магомедова А.Н. Ахмедханова Р.А. |
| 3. Научно-методический аспект | | | | |
| 7. | Корректировка моделей успешной социализации обучающихся (тематических планов по реализации моделей) | Сентябрь 2018 | Внесение изменений и дополнений в планы по реализации моделей Утверждение моделей успешной социализации | Мирзаева С.М. Магомедова А.Н. Ахмедханова Р.А. |
| 8. | Корректировка дополнительных общеобразовательных программ, программ по внеурочной деятельности | 2017-2019 | Создание банка дополнительных общеобразовательных программ, программ по внеурочной деятельности | Мирзаева С.М. Магомедова А.Н. Ахмедханова Р.А. |
| 9. | Разработка дополнительных общеобразовательных программ с учетом формирования предметных, метапредметных целей, личностных результатов | 2017-2019 | Создание банка дополнительных общеобразовательных программ, программ по внеурочной деятельности | Мирзаева С.М. Магомедова А.Н. Ахмедханова Р.А. |
| 10. | Организация и проведение конкурса «Педагог дополнительного образования» | 2017-2019 | Приказ и положение о проведении конкурса | Магомедова А.Н. |

| | | | | |
|-----|--|-----------------|---|----------------------------------|
| 11. | Участие педагогов в конкурсах муниципального регионального и всероссийского уровней | 2017-2019 | Участие в конкурсах | Магомедова А.Н. Педагоги ДДТ |
| 12. | Участие обучающихся в конкурсах муниципального, регионального, всероссийского уровней | 2017-2019 | Участие в конкурсах | Педагоги ДДТ Обучающиеся |
| 13. | Использование ИКТ в педагогической деятельности | 2017-2019 | Повышение уровня профессиональной компетенции | Педагоги ДДТ |
| 14. | Организация и проведение семинара: «Практика эффективного управления инновационной деятельностью в образовательной организации» | Декабрь 2018 | Трансляция опыта работы управленческого состава Дома детского творчества для директоров и зам.директоров ОО по организации инновационной площадки | Мирзаева С.М. Магомедова А.Н. |
| 15. | Анализ информации по подготовке учебно-методических разработок педагогов, работающих в инновационном режиме. | декабрь 2018 | Справка, предоставление информации | Мирзаева С.М. Магомедова А.Н. |
| | Работа с кадрами: | | | |
| 16. | Определение педагогических работников ответственных за учебно-методические разработки по реализации инновационных моделей успешной социализации обучающихся. | Январь 2019 | Приказ | Магомедова А.Н. |
| 17. | Оказание методической помощи педагогам по разработке учебно-методического материала в рамках реализации моделей успешной социализации обучающихся. | 2017-2019 | Обсуждение вопросов на заседании Координационного совета | Мирзаева С.М. |
| 18. | Заседание педагогического совета | 1 раз в квартал | Исполнение решений в соответствии с протоколом | Магомедова А.Н. |

| | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--|--|
| 19. | Заседание методического совета | 1 раз в квартал | Исполнение решений в соответствии с протоколом | Магомедова А.Н. |
| 20. | Заседания творческих групп по координации деятельности педагогического коллектива по реализации моделей успешной социализации обучающихся | 1 раз в квартал | Корректировка реализации моделей | Руководители моделей |
| 21. | Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации | Май 2018 Май 2019 | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников | Магомедова А.Н. |
| 22. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы | 2018-2019 | Участие в работе регионального инновационного кластера: конференции, семинары, форумы Профессиональное развитие педагогических кадров | Мирзаева С.М. |
| 23. | Прохождение профессиональной переподготовки педагогических работников проблеме инновационного проекта с опорой на внешние информационно-методические ресурсы. | Январь 2018- декабрь 2019 | | Педагоги дополнительного образования |
| 24. | Повышение квалификации педагогов, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа | 2017-2019 | Участие в образовательных форумах, семинарах, мастер-классах | педагоги дополнительного образования |
| 4. Информационный аспект | | | | |
| 25. | Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта по успешной социализации обучающихся | 2017-2019гг | Трансляция опыта работы педагогов на заседаниях педагогического совета, школы педагогического мастерства | Методисты, Педагоги дополнительного образования |
| 26. | Обновление информации на сайте ДДТ | 2017-2019 | Популяризация инновационной | Магомедова А.Н. |

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------|
| | «Методическая работа», «Инновационная деятельность» | | деятельности | |
| 27. | Подготовка анализа работы по реализации муниципальной инновационной площадки в 2017-2018, 2018- 2019 учебном году. | до 30.05.2018 30.05.2019 | Подготовка перспективного планирования реализации муниципальной инновационной площадки на 2018-2019 учебный год. | Мирзаева С.М. |
| 5. Мониторинг | | | | |
| 28. | Составление плана-графика проведения мониторинговых исследований по успешной социализации обучающихся | Апрель 2018 | Приказ План график | Мирзаева С.М. |
| 29. | Проведение комплексного мониторинга уровня социализации обучающихся по следующим критериям: - коммуникативные компетенции; - социальная активность и социальный рейтинг обучающегося; - творческое развитие личности; - отсутствие выраженных личностных и межличностных проблем | Май 2018 | Приказы по проведению диагностик по каждой контрольной группе | Мирзаева С.М. |
| 30 | Результаты реализации промежуточных этапов проекта | Май 2018 2019 | Отчет на заседании Координационного совета | Мирзаева С.М. |
| 31 | Представление отчетной документации в отдел образования и МО «Дахадаевский район» | По завершении каждого этапа реализации проекта | Направление отчета | Мирзаева С.М. |
| 32 | Мониторинг организаций оздоровительной компании | Сентябрь 2017 | Направление отчета | Магомедова А.Н. |

| | | | | |
|----|--|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | 2018 2019 | | |
| 33 | Мониторинг охвата детскими общественными организациями | Октябрь 2017 2018 2019 | Направление отчета | Магомедова А.Н. |

ЭТАП №3

**КОРРЕКЦИОННО-ОБОБЩАЮЩИЙ
январь 2019- декабрь 2019 г.**

Реализация третьего этапа проекта направлена на проведение исследования и критического анализа полученных результатов с позиции их соответствия целям и задачам; подготовку отчетов, рекомендаций; издание концептуальных, программно-методических, экспертно-аналитических и диагностических материалов; обобщение и представление результатов инновационной деятельности, презентация эффективных моделей успешной социализации, а также лучшего опыта работы по социализации детей разных возрастов и социальных категорий; участие в конкурсах, проектах, программах по проблеме социализации, в том числе с сети ИНТЕРНЕТ, с целью популяризации и распространения опыта.

Результат третьего этапа реализации проекта: создание социализирующего муниципального образовательного пространств в системе дополнительного образования для успешной социализации и воспитания детей и подростков в условиях современного мира.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Предполагаемые результаты | Ответственный |
|--------------------------------|---|------------------------------|--|--|
| 1. Аналитический аспект | | | | |
| 1. | Обобщение и представление результатов инновационной деятельности, презентация эффективных моделей успешной социализации, а также лучшего опыта работы | Январь 2019 – апрель 2019 | Разработка эл печатной продукции в рамках реализации проекта | Мирзаева С.М. Магомедова А.Н. Педагоги ДДТ |

| | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|--|-----------------|
| | по социализации детей разных возрастов и социальных категорий; | | | |
| 2. | Осуществление комплексного мониторинга инновационного проекта | Апрель 2019 | Корректировка деятельности по направленностям | Магомедова А.Н. |
| 2. Информационный аспект | | | | |
| 3. | Участие в конкурсах, проектах, программах по проблеме социализации, в том числе с сети ИНТЕРНЕТ, с целью популяризации и распространения опыта; | Январь-май 2019 | Презентация опыта работы педагогов на муниципальном уровне, заседаниях педагогического совета, школы педмастерства | Педагоги ДДТ |
| 4. | Выпуск авторских программ, разработок педагогов, статей в СМИ. | Апрель – май 2019 | Презентация опыта работы | Педагоги ДДТ |
| 5. | Организация и проведение Конференции по итогам реализации муниципальных инновационных площадок | Октябрь 2019 | Презентация опыта работы | Педагоги ДДТ |